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Sammendrag  
Kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) i Steinkjervassdraget ble gjennomført i august 
2007 med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium. Begrensede mengder rotenon ble brukt i stillestående 
vann og mindre vannforekomster der det ikke var hensiktsmessig å bruke AlS. Denne rapporten omhandler kun 
AlS-behandlingen. Behandlingen kom i gang 19. august, men ble avbrutt 26. august.  Det ble dermed ikke oppnådd 
ønsket vannkjemi i tilstrekkelig lang tid for utryddelse av parasitten. Årsaken til avbruddet var at vannføringen ble 
langt høyere enn den på forhånd definerte grense for behandlingskapasitet. I tillegg ble det avdekket uforutsett 
materialsvikt på pumpeslanger som førte til driftsproblemer. Værprognosene for perioden etter 
behandlingsavbrudd tilsa fortsatt høy vannføring. Videre behandling ble derfor avlyst. På dette tidspunktet hadde 
behandlingen gitt tilfredsstillende vannkjemi (pH<6,0 og Ali> 35 µg/l) i kun 2-5 dager. Under denne behandlingen 
ble proporsjonalbånd-integralvirkning (PI)-styring av syredosering med pH som styringsparameter brukt for første 
gang ved fullskala AlS behandling mot G. salaris. Ved neste behandling med kombinasjonsmetoden i 
Steinkjervassdagene anbefales at kjemikaliekapasiteten økes og at en går vekk fra bruk av 96 % svovelsyre inntil 
tilfredsstillende slangekvaliteter for doseringspumper evt. blir funnet. 
 
Fire norske emneord Fire engelske emneord 
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2. Laks  2. Atlantic Salmon 
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Behandlingen med aluminiumsulfat 
(AlS) ble utført i august 2007. 
 
VIs feltansvarlige og kontaktperson under behandlingen var Kari Tønset 
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Sammendrag 
Kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) i Steinkjervassdraget ble 
gjennomført i august 2007 med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium. Begrensede mengder 
rotenon ble brukt i stillestående vann og mindre vannforekomster der det ikke var hensiktsmessig å 
bruke AlS. Denne rapporten omhandler kun AlS-behandlingen. Behandlingen kom i gang 19. august, 
men ble avbrutt 26. august.  Det ble dermed ikke oppnådd ønsket vannkjemi i tilstrekkelig lang tid for 
utryddelse av parasitten. Årsaken til avbruddet var at vannføringen ble langt høyere enn den på 
forhånd definerte grense for behandlingskapasitet. I tillegg ble det avdekket uforutsett materialsvikt på 
pumpeslanger som førte til driftsproblemer. Værprognosene for perioden etter behandlingsavbrudd 
tilsa fortsatt høy vannføring. Videre behandling ble derfor avlyst. På dette tidspunktet hadde 
behandlingen gitt tilfredsstillende vannkjemi (pH<6,0 og Ali> 35 µg/l) i kun 2-5 dager. Under denne 
behandlingen ble proporsjonalbånd-integralvirkning (PI)-styring av syredosering med pH som 
styringsparameter brukt for første gang ved fullskala behandling mot gyro. Ved neste behandling med 
kombinasjonsmetoden i Steinkjervassdraget anbefales at kjemikaliekapasiteten økes og at en går vekk 
fra bruk av 96 % svovelsyre inntil tilfredsstillende slangekvaliteter for doseringspumper evt. blir 
funnet.
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Summary 
 
Title: Treatment against the salmon parasite Gyrodactylus salaris with use of aluminium-sulphate in 
the rivers Steinkjervassdraget. 
Year: 2008 
Author: Anders Gjørwad Hagen, Atle Rustadbakken, Rolf Høgberget, Sigurd Hytterød, Arne Jørgen 
Kjøsnes and Atle Hindar 
Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN No.: 928 82-577-5312-2 
 
Aluminium sulphate was used in an attempt to reduce the infection of the salmon parasite 
Gyrodactylus salaris in Steinkjervassdraget in Nord- Trøndelag County, Norway. Limited amounts of 
rotenone were used in still waters and other small water-bodies where treatment with AlS was 
inappropriate. This report is based on the AlS-treatment. The treatment was scheduled for two weeks 
in August 2007. However, due to higher water flow than the defined capacity of treatment and also 
due to insufficient quality of tubes in the pump housings, the treatment was stopped. The treatment 
was later cancelled due to unfavourable water discharge forecasts. At this time the treatment had been 
adequate for the eradication of G. salaris (pH<6.0 and Ali> 35 µg/l) for only 2-5 days. A proportional-
integral (PI) dose-regulation system for sulphuric acid with pH as parameter was used for the first time 
in an eradication attempt for G. salaris. For the next treatment of these rivers it is recommended that 
the dosing capacity for chemicals is increased and that 96 % sulphuric acid should not be used until 
adequate tubing qualities for dosing units are found. 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Steinkjervassdraget utgjøres av Snåsavassdraget/Byaelva og Ogna (som etter samløp det siste partiet 
mot sjøen kalles Steinkjerelva), samt Figga og Lundelva som munner ut i det samme sjøområdet 
henholdsvis en drøy kilometer lenger sør og 3 km lenger nord. I denne rapporten omtales alle samlet 
som Steinkjervassdraget.  
 
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble innført til Norge tidlig på 1970-tallet, og er i dag sett på som 
en av de største truslene mot atlantisk villaks (Salmo salar) (NOU 1999:9). Hittil har 46 norske 
vassdrag vært infisert av parasitten. I mange vassdrag har utryddelsestiltak vært vellykket, og i 2008 
var G. salaris påvist i 24 norske laksevassdrag. I Steinkjervassdraget ble G. salaris påvist for første 
gang i 1980, trolig etter yngelutsetting i Figga (Johnsen og Jensen 1985). Vassdraget ble behandlet 
med CFT-Legumin (rotenon) i 1993 og deretter i 2001 og 2002, men G. salaris ble påvist etter begge 
omgangene med behandling. Dette skjedde også etter en smittebegrensende behandling med samme 
stoff i 2005, men da oppstrøms behandlingsområdet i Ogna. 
 
I slutten av august i 2006 ble det gjennomført en smittereduserende behandling med aluminiumsulfat 
(AlS) som hovedkjemikalium (Kjøsnes m.fl. 2007). I tillegg ble det brukt CFT-Legumin i mindre, 
stillestående vannforekomster og bekkesig, der det ikke var hensiktsmessig å bruke AlS. 
Vandringshindre ble oppgitt å være henholdsvis stengt fisketrapp i Støafossen i Ogna, kraftverket 
(fossen) i Byaelva og fiskesperra ved Lø i Figga (Veso-Notat, 2006). Det er også etablert fiskesperrer i 
enkelte sidebekker til Ogna i forbindelse med tidligere rotenonbehandlinger. Noen av disse sperrene 
var fortsatt funksjonelle og fungerte som vandringshindre. Hovedelven i Ogna, Byaelva og Figga 
hadde dermed i 2006 og 2007 lakseførende strekninger på hhv. 18, 5 og 2 km. Anadrom strekning ble 
behandlet fra vandringshindre og ned til sjøen. Behandlingen i 2006 var første trinn i en behandling 
som skulle repeteres to ganger. I etterkant av behandlingen i 2006 ble det ikke påvist G. salaris i 
Figga, Ogna eller Byaelva. Rett før behandlingen i 2007 ble det imidlertid parasitten påvist i Rølla, og 
ved Hornemann og Ogna bru i Ogna. Mye tyder likevel på at behandlingen i 2006 hadde en god 
behandlingseffekt mot infeksjonen av G. salaris. 
 
I 2007 var det planlagt å utføre en fullbehandling med AlS og CFT-legumin som neste trinn i den 
totale behandlingen. 
 
 
1.2 Målsetting med behandlingen 
Det ble fra planleggingsgruppen anbefalt å gjennomføre to fullskala behandlinger av de aktuelle 
vassdragene i regionen, enten med to behandlinger i 2007, eller en i 2007 og en i 2008.  
 
Målet med de to behandlingene som var planlagt i Steinkjervassdraget i 2007 (og eventuelt 2008) var: 
 
1. Stoppe videre spredning av G. salaris 
2. Utrydde G. salaris fra smitteregionen 
 
1.3 AlS-metoden 
Det har lenge vært kjent at aluminium (Al) løst i vann har effekt på lakseparasitten G. salaris (Soleng 
m. fl. 1999, Poléo m. fl. 2004a). At denne effekten er betydelig sterkere på parasitten enn på atlantisk 
laks (Salmo salar) (Soleng m. fl 1999, Poléo m. fl. 2004b), gjør Al til et potensielt middel i kampen 
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mot G. salaris. Lovende resultater fra laboratorieforsøk ledet til storskala forsøk i Batnfjordselva, 
Møre og Romsdal i 2003 (Lydersen m. fl. 2004). Forsøket viste at Al hadde ønsket virkning på 
parasitten, også når det ble tilsatt elvevann i stor skala. Det ble også observert viktige sammenhenger 
mellom Al-konsentrasjon, vannets surhetsgrad og eksponeringstid. Året etter, i 2004, ble forsøket 
utvidet fra kun behandling i øvre deler av elva med ett doseringsanlegg, til behandling av hele 
vassdraget. Gjennom videre utvikling og utprøving i større vassdrag (Pettersen m. fl. 2007, Kjøsnes m. 
fl. 2007) har AlS-metoden i kombinasjon med begrenset bruk av CFT-Legumin utviklet seg til å bli 
hovedmetode i kampen mot G. salaris. Fiskesperrer inngår også som en del av behandlingsstrategien. 
 
Visse forutsetninger må imidlertid være på plass for at det skal lykkes å utrydde parasitten fra et 
vassdrag ved tilsetting av kjemikalier. Alt vann i et vassdrag der det kan finnes G. salaris-infisert fisk, 
må tilsettes syre og Al slik at pH senkes og vannet inneholder en bestemt Al-konsentrasjon over en gitt 
tidsperiode. Denne Al-konsentrasjonen kan variere fra elv til elv og er avhengig av vannkvaliteten. I 
Steinkjervassdraget ble hensiktsmessig nivå for lavmolekylært uorganisk aluminium (Ali) vurdert til å 
være 35-80 µg Al/L.  
 
Doseringsteknikkene som brukes ved AlS-behandling er basert på teknikk for kjemikalietilsetting i 
forsurede vassdrag (kalking). AlS tilsettes i forhold til vannføring, mens pH brukes som 
styringsparameter for svovelsyretilsetting. Dette er avgjørende for at elvevannet skal få en kjemisk 
sammensetning som fjerner G. salaris fra laks. For svak tilsetting vil ikke gi tilstrekkelig behandling, 
mens for kraftig dosering kan føre til skade på fisk og annen akvatisk fauna.  
 
Vannføringsproporsjonal dosering er ressurskrevende, spesielt hvis alle små bekkesig skal behandles 
med AlS. Derfor doseres AlS med fast dose i enkelte mindre bekker. I tillegg benyttes CFT-Legumin 
(rotenon) i perifere vannforekomster der det kan tenkes å finnes fisk og vannmengden ikke vil bidra til 
fortynning av behandlingskjemien i hovedelven. Virkningen av Al er tidsbegrenset og effekten på 
parasitten vil dø ut hvis vann avsnøres og blir stillestående som følge av vannføringsendringer. I slike 
avsnørte dammer brukes også CFT-Legumin for å forhindre at det skal oppstå refugium der parasitten 
kan overleve behandlingen. Denne måten å kombinere bruk av AlS og CFT-legumin ble gjennomført 
allerede i Batnfjordselva i 2004, og er benyttet ved alle påfølgende behandlinger, inklusiv 
behandlingene i Steinkjervassdraget i 2006 og 2007. 
 
Det er kjent gjennom forskning på effektene av sur nedbør at laks, og da særlig smolt, kan skades av 
lav pH og forhøyet aluminiumskonsentrasjon (Poléo og Muniz 1993). Under behandlingen av 
Lærdalselva ble det også observert at hos både laks og sjøørret (Salmo trutta) er voksne individer 
betydelig mer følsomme for Al enn yngel og ungfisk (Pettersen m. fl 2007). I tillegg kan andre 
forsuringsfølsomme organismer skades. I forbindelse med de tidligere behandlingene i Batnfjordselva, 
Lærdalselva og Steinkjervassdraget, ble det registrert endringer i invertebratfaunaen (Bongard 2005, 
Halvorsen og Heegaard 2007, Kjærstad og Arnekleiv 2007). Etter Al-behandlingen i 
Steinkjervassdraget i 2006, var de fleste artene reetablert etter 16-17 dagers behandling. I 
Steinkjervassdraget ble det i tillegg til arter som er sjeldne både nasjonalt og regionalt, også påvist 
flere rødlistearter. Ingen av disse artene ble av LFI registrert som negativt påvirket av behandlingen. 
Sammenligninger gjort på samme tid på året og under nesten identiske vannførings- og 
temperaturforhold av de kjemiske behandlingene i Steinkjervassdraget i 2002 (rotenon) og i 2006 
(Kombinasjonsmetode med AlS som hovedkjemikalium), tyder på at Al-behandling er mer skånsom 
for bunndyr enn rotenon (Kjærstad & Arnekleiv 2007). 
 
AlS-metoden er i stadig utvikling og det jobbes blant annet med forbedring av doseringsteknologien. I 
2007 ble det utviklet utstyr for å regulere syretilsetting med pH som styringsparameter (Høgberget 
2008). Det forventes at teknikken vil gi bedre kontroll på surhetsgraden under behandling, og at den 
vil gjøre det mulig å holde pH på et stabilt nivå gjennom hele behandlingsperioden. Ved å forhindre 
episodisk lave pH-verdier, som har vært observert i forbindelse med oppstart av kjemikalietilsetting og 
ved store vannføringsendringer, kan uønskede effekter på akvatisk fauna reduseres.   
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2. Materialer og metoder 
2.1 Hydrologi og vannkjemi 
Steinkjervassdraget munner ut i Beitstadfjorden innerst i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag (Figur 
1 og Figur 2). Ognas nedbørfelt er 573 km2 og spesifikk avrenning 31,3 l/s/km2. Figgas nedbørfelt er 
282 km2 og spesifikk avrenning er også her 31,3 l/s/km2. Middelvannføringen er dermed hhv. 19,8 
m3/s og 8,8 m3/s. Snåsavassdraget, med det regulerte Snåsavatnet og Byaelva nederst, til samløpet med 
Ogna, er 1568 km2 (www.nve.no).  
 
Øvre vannføringsgrense for behandling med AlS var på forhånd satt til 20 m3/s for Ogna og 5,0 m3/s 
for Figga. Byaelva skulle etter avtale med regulant behandles ved 10 m3/s.  
 
Vannkjemiske data fra 2006 og 2007 (Tabell 1) viser at hovedvassdraget har pH i området 7,2-7,8 og 
stor bufferevne, med alkalitet (Alk-E) fra 200 og opp mot 500 µekv/l. I enkelte sidebekker og mindre 
elver (Lundelva) kan alkaliteten bli så høy som 2700 µekv/l. Høy alkalitet skyldes mye kalkstoffer i 
berggrunnen. Vassdraget kan også ha et betydelig innhold av løst organisk stoff, med konsentrasjoner 
av total organisk karbon (TOC) på 1,5 til 7,7 mg/l. Vassdraget ligger nær kysten og er noe til betydelig 
sjøsaltpåvirket, med kloridkonsentrasjoner fra 3,4 og opp til 15 mg/l. 
 
Det er stor vannkjemisk variasjon, både mellom vassdraget, og internt i Ogna (basert på få data). 
Prøver tatt om sommeren har en tendens til å underestimere TOC, som kan øke betydelig ved flom. 
Dette ville trolig gjøre seg spesielt gjeldende i Ogna med betydelige myrområder i nedbørfeltet. Figga 
og Byaelva har den mest stabile vannkjemien, trolig pga hhv Leksdalsvatnets og Snåsavatnets 
utjevnende evne. 
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Figur 1.  Steinkjervassdraget ligger øst for Beitstadfjorden i Nord-Trøndelag. Figuren viser nedbørsfelter for 
de ulike elvene. 
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Figur 2.  Steinkjervassdraget består av Byaelva, Ogna, Figga og Lundelva. Hoveddoseringspunkter er 
inntegnet. 
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 Figur 3.  Vannføring ved Støafoss. Flerårsmiddel 1.1.1970 – 31.12.2003 
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Tabell 1.  Vannkjemi før behandling i 2006 og 2007. 
 
 
 
2.2 Gjennomføring 
Behandlingen ble startet 19. august i Ogna og Byaelva, og 20. august i Figga. Behandlingen ble 
avbrutt 26. august som følge av at vannføringen ble større en den på forhånd definerte grensen for 
behandling. Vær- og vannføringsprognosene for de påfølgende dagene tilsa mer regn og en vannføring 
som var for høy til at fortsatt behandling var mulig. Kombinert med utstyrssvikt og stort arbeidspress 
på kjernepersonell over lang tid førte dette til at videre behandling ble avlyst. Vedtaket ble fattet av 
prosjektets styringsgruppe 28. august 2007.  
 
2.3 Kjemikalietilsetting 
Tidligere har NIVA, i samarbeid med Azko Chemical AS, utviklet elvedoseringsutstyr for dosering av 
vannglass (SiO2). Dette har NIVA senere videreutviklet til et system for dosering av flytende 
kjemikalier med mobile enheter. Enhetene består av 20 m3 containere der alt doseringsutstyr er 
innbygd og avlåst av HMS-hensyn. Doseringsutstyret består av lagringstank for ca 10 m3 med 
kjemikalier, doseringspumpe og elektroskap med utstyr for bearbeiding av inn- og utgående signaler 
(fast dosering/vannføringsstyring/pH-styring). Containerne fungerer også som Faradaybur, og er 
derfor godt beskyttet mot tordenvær. Disse systemene brukes i de største vannveiene. I mindre 
vannveier doseres det ved hjelp av mindre anlegg (IBC-containere, 1 m3). Doseringen ved disse 
anleggene foregår ved hjelp av batteridrevne pumper eller naturlig fall med reduksjonsventil. 
 
Doseringsteknikken for AlS-dosering er i konstant utvikling, og det ble benyttet separat syredosering i 
tillegg til AlS-dosering under behandlingen i 2007. Denne teknikken bygger på PI-regulering (P = 
proporsjonalbånd, I = integrasjonstid) av pH og styring etter en gitt mål-pH nedstrøms doseringen 
(Høgberget 2008). Systemet baserer seg på bruk av et utvalg komponenter som sammen gir store 
muligheter for løpende datadistribusjon og -lagring, samt alarm- og nødstoppfunksjoner. Øvrige 
doseringspunkter var vannføringsstyrt (som i 2006) eller manuelt justert (f.eks. i Byaelva hvor 
vannføring var konstant).  
 
Kjemikalier ble tilsatt elva fra 4 nivåer:  
 
NIVÅ I: Doserere i hovedelvene 
Hvert av disse anleggene består av en eller flere containere med 10 m3 glassfibertanker for 
oppbevaring av AlS eller bare 96 % syre (24 m3 ståltank). Der det er flere containere/tanker med 
samme løsning, er det kun én av containerenhetene som inneholder doseringspumpe og elektronisk 
styringsenhet. Kjemikaliemengden som tilsettes vannet, styres etter vannføringen eller pH i elva på det 
aktuele stedet. Anleggene seriekobles slik at de kan opereres som én enhet. Anleggene markert med 
fete typer var plassert øverst i vassdraget, mens de andre anleggene er påfriskningsstasjoner. 
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Plassering av anleggene på NIVÅ I, (Figur 1): 
     
1. Byaelva ved Byafossen (inkl klekkeriet). AlS og 30 % / 96 % syre    
2. Byaelva ved Smørhølen. AlS.     
3. Steinkjerelva ovenfor Håkkådalsbrua. AlS.    
4. Ogna oppstrøms Støafossen. AlS og 96 % syre.    
5. Ogna på Limrisenget. AlS.      
6. Ogna ved Brandseggbrua. AlS.    
7. Ogna ved Astridhølen. AlS.     
8. Ogna ved Ogndalsbrua. AlS.     
9. Ogna ved Hornemann. AlS.    
10. Ogna ved Fergeland. AlS.     
11. Ogna ved Midjobrua. AlS.     
12. Figga ved handicapfiskeplass. AlS og 30 % syre. 
13. Figga ved sperre. AlS. 
14. Lundelva v/fiskesperra. AlS.      
 
NIVÅ II: Doserere i sideelver og store sidebekker 
10 m3 containeranlegg eller IBC-anlegg. Det ble benyttet flere IBC-containere på 1 m3 i 2007 enn 
under behandlingen i 2006. Nye IBC’er ble kjøpt inn for å ha kapasitet til å dekke hele 
behandlingsområdet. 
 
Plassering av 10 m3-anleggene i NIVÅ II, (Figur 2): 
 
1. Ogna/Rølla ovenfor fossen i Rølla. AlS og 30 % syre. pH-styrt. 
 
NIVÅ III: Doserere i middels store sidebekker  
Disse anleggene består av en eller flere IBC’er, med eller uten doseringspumpe og elektronisk enhet 
for vannføringsproporsjonal dosering. 
  
NIVÅ IV: Doserere i små sidebekker og vannsig. 
Disse anleggene består av en eller flere IBC´er, med enkle pumper som ikke er 
vannføringsproporsjonalt styrt. 
 
 
2.4 Kjemikalielogistikk 
I Steinkjervassdraget kan humuskonsentrasjonen være over 5 mg C/l, dvs. forholdsvis høy (Tabell 1). 
Aluminium bindes og inaktiveres lett av humus. Dette betyr at det må tilsettes mer aluminium for å 
oppnå akseptabel konsentrasjon av virksomt aluminium enn det som er tilfelle i vann med lav 
humuskonsentrasjon. En inndosert Al-konsentrasjon på 150 µg Al/L ble valgt for å ta høyde for disse 
faktorene. Høy alkalitet og høy konsentrasjon av humus i vannet førte til at forholdsvis høye 
kjemikaliedoser ble lagt til grunn ved beregningen av kjemikalieforbruk.  
 
Byaelva er regulert (dam i utløp Snåsavatnet; reg.høyde 1,4 m), og det ble avtalt at vannføring skulle 
være 10 m3/s gjennom Byafossen kraftverk i behandlingsperioden. Maksimal behandlingskapasitet i 
Ogna ble anslått til en vannføring på 20 m3/s. I korte perioder skulle det også kunne behandles på 
vannføring noe over dette, vurdert ut fra pumpekapasitet. Nedre grense ble satt ved 2-3 m3/s på 
bakgrunn av erfaringer fra 2006. Lav vannføring medførte at elvesubstratet fungerte som en kraftig 
buffer og slik at effekten av Al døde ut raskt på grunn av høy temperatur og lav vannhastighet. 
Maksimal behandlingskapasitet i Figga ble beregnet til en vannføring på 5 m3/s. Denne 
kapasitetsgrensen kan synes lav i og med at dette kun er en firedel av kapasitetsgrensen i Ogna, og at 
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nedbørfeltet er halvparten så stort. Begrenset lagerkapasitet for doseringsløsningene på lokaliteten er 
årsaken til kapasitetsgrensen. Vannføringsendringer blir imidlertid betydelig forsinket i det 20 km2 
store Leksdalsvatnet (Figur 1) oppstrøms fiskesperra. Det ble også antatt at behandlingskapasiteten i 
Ogna uansett ville være styrende for et eventuelt behandlingsstopp. 
 
Kombinasjonen av høy alkalitet og vannføringer på 10 m3/s i Byaelva og opp mot 20 m3/s i Ogna var 
også bakgrunnen for valget av konsentrert svovelsyre. Dette reduserte kjemikaliemengdene og behovet 
for lager- og doseringskapasitet betraktelig. 
 
Det ble dosert ut kjemikalier fra til sammen 15 hoveddoseringsanlegg i Ogna, Figga, Bya og 
Lundelva. I tillegg ble det dosert fra 46 IBC-stasjoner utplassert i små og store sidebekker til 
hovedelvene. Det ble tilsatt 96 % svovelsyre i Byafossen, både 96 % og 30 % i Støafossen og 30 % i 
Rølla, øverst i Figga og i Lundelva. Aluminium (i form av AlS) ble tilsatt fra egne anlegg på disse 
lokalitetene, mens det ved påfriskningsstasjonene nedover i vassdraget ble brukt AlS for vedlikehold 
av vannkjemien.  
 
På de fleste stasjonene ble kjemikaliene utdosert fra perforerte slanger, strukket på tvers av elva. 
Antall- og dimensjon på perforeringene var tilpasset minste forventet utdoseringsvolum på en slik 
måte at det til en hver tid skulle være et væsketrykk over alle perforeringene. Doseringspumpene som 
benyttes kan opparbeide et trykk på 2,0 kg på maks kapasitet. Et overløp i forbindelse med 
doseringsrøret sikret at trykket i systemet aldri kunne overstige 0,5 kg.  
 
Denne nye logistikkløsningen var en forbedring fra behandlingen i 2006, da vi erfarte problemer med 
å få god nok kjemikaliefordeling over elvas tverrsnitt. 
 
2.5 Prøvetaking og vannkjemianalyser 
I behandlingsperioden ble det daglig innhentet vannprøver for analyse av Al, pH og vanntemperatur 
ved NIVAs feltlaboratorium. Det ble samlet inn vannprøver fra Ogna, Bya, Figga og Lundelva (Figur 
4 og Figur 5). I tillegg ble det samlet inn vannprøver i forkant av behandlingen (28. juni) for en mer 
omfattende analyse av vannkjemien. Disse analysene ble utført på NIVAs akkrediterte laboratorium 
(Tabell 1). 
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Figur 4.  Vannprøvepunkter i Byaelva, Figga, Lundelva og nedre del av Ogna 
 
 
Figur 5.  Vannprøvepunkter i øvre deler av Ogna 
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2.6 Vannføring 
Vannføring i sidebekker med vannføringsproporsjonal dosering ble målt med en QTRACE-Basic 
System – Q0100100. Det ble gjort målinger ved ulike vannføringer, og vannivået ble relatert til et fast 
vannføringsmerke. Under behandlingen ble det mottatt vannføringsprognoser fra NVE daglig. 
  
2.7 Fisk og G. salaris-infeksjon 
Det ble plassert laksunger i kar ved lokalitetene Ognabrua, Ferjeland, Byaelva ved kraftverk og Figga 
ved sperre. Disse ble brukt som indikator på vannets giftighet under behandlingen. Ved Ognabrua og 
Ferjeland ble det utplassert fisk fra et område av Ogna der G. salaris var påvist på laksunger før 
behandlingen. Her fungerte fisken også som en indikator på behandlingens effekt på 
parasittinfeksjonen. Undersøkelser for infeksjon av G. salaris på fisken i fiskekar ble gjort ved 
Veterinærinstituttet, men kun etter at behandlingen var avsluttet. 
 
2.8 HMS-forhold 
I forbindelse med bruk av 96 % svovelsyre ble det sommeren 2007 utarbeidet en 
jobbsikkerhetsanalyse (JSA) ved NIVA. Målet med denne var å identifisere og evaluere risiko som 
ansatte i NIVA og andre involverte utsettes for under sine arbeidsaktiviteter i forbindelse med bruk av 
96 % svovelsyre i felt. Det ble etablert prosedyrer for alle faser ved arbeidet og rutiner for melding og 
behandling av avvik. Vi valgte også å ta med risiko for alvorlige skader på miljø eller 3. person i 
umiddelbar nærhet til kjemikalietanker, pumper og transportslanger. Analysen ble avgrenset mot 
forhold som kjemikalieprodusent og -transportør har et klart ansvar for. 
 
 
3. Resultater 
3.1 Vannføring 
Vannføring i Ogna var 15 m3/s ved oppstart lørdag den 19. august. Vannføringen de påfølgende 
dagene fram mot den 25. august sank jevnt fra 15 og ned til 5 m3/s (Figur 7). 
 
I uke 34 viste prognosene en forventet økende vannføring opp mot 20 m3/s for helga 25. og 26. august. 
Mot slutten av uke 34 ble disse prognosene justert opp, og i løpet av natta 25.-26. august økte 
vannføringen i Ogna fra 6 til 25 m3/s (Figur 6). Den 27. august kl. 11 ble vannføringen i Ogna 
(Støafossen) målt til 53 m3/s, noe som var nær det dobbelte av prognosene.  
 
Vannføringsendringene i Figga er normalt mer dempet enn i Ogna, men i løpet av mandag 27. august 
økte også vannføringen i Figga sterkt, til om lag 5 m3/s.  
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Figur 6.  Vannføring i Støafossen, Ogna i perioden juli-november 2007. Røde markeringer angir 
behandlingsperioden. Kilde: NVE. 
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Figur 7.  Vannføring i Støafossen, Ogna under opprigging og behandling. Røde markeringer angir 
behandlingsperioden. Kilde: NVE. 
 
3.2 Kjemikalieforbruk 
Totalt ble det utdosert 110 tonn AlS-løsning med forskjellige konsentrasjoner av aluminium og syre, 
206 tonn 30 % svovelsyre og 17 tonn 96 % svovelsyre. Totalt utslipp til elva i behandlingsperioden 
var derfor 2,1 tonn løst aluminium og 102,7 tonn syre omregnet til 96 % svovelsyre (Tabell 2).  
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Tabell 2. Oversikt over kjemikalieforbruk 
  Tilsvarer 
Løsning Tonn Al (tonn) 96 % svovelsyre (tonn) 
AlS 110 2,1 21,3 
Svovelsyre 30 % 206 - 64,4 
Svovelsyre 96 % 17 - 17 
 
3.3 Dosering og pH-styring 
Det ble montert anlegg for driftskontroll og pH-styring ved følgende steder:  
Ogna: Sidevassdraget Rølla, Støa, Limrisenget, Brandsegg, og Ogna bru  
Figga: Figga v/handicapbrygge og nedstrøms fiskesperre 
 
Her ble det målt pH oppstrøms og nedstrøms doseringsanlegg, vannstand, AlS- og syredosering, Det 
ble logget data hvert 5 minutt. Data ble logget og lagret ved hvert doseringspunkt samt lagret i sentral 
database ved operasjonssentralen på Ognes gård. Det ble etablert automatisk stopp ved 
alarmsituasjoner og automatisk varsling til vakttelefon. Stasjonen nedstrøms sperra i Figga fungerte 
bare som en overvåking av doseringen ved Figga handicapbrygge fordi doseringen ble avbrutt før det 
ble behov for dosering fra dette anlegget. Limrisenget fungerte også bare som en overvåkingsstasjon 
for doseringen ved Støa. 
 
3.3.1 Rølla 
Doseringen i Rølla ble startet på formiddagen den 18. august. Før doseringsstart var pH 6,5 (Figur 8). 
pH ble umiddelbart justert til målet på pH 5,5. AlS-doseringen ble startet et par timer seinere. Etter 
stopp i dosering to dager seinere sto anlegget stille i 8 timer mens skaden ble utbedret. Den 
automatiske justeringen av pH måtte da begynne fra grunnen av. Vannføringen var da blitt så lav 
(Figur 9) at dette tok for lang tid og doseringen ble ustabil fram til vannføringsøkning. Mange kulper 
og gode turbulensforhold nedstøms pH-målepunktet utjevnet variasjonen slik at pH ble stabil lenger 
ned i elva.  
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Figur 8. pH nedstrøms Rølla doseringsanlegg og doseringssignalet for syredosering. Ustabil dosering som følge 
av for lang tilbakemeldingstid vises tydelig på figuren. 8 timers stopp i dosering 19. august vises som søyler for 
både pH og dosering. Ved flom i slutten av perioden gikk syredoseringen på full effekt (ca. 200 l/t). 
 
 
 
Figur 9. Vannføring sammen med AlS-dosering ved Rølla doseringsanlegg. Doseringen fulgte vannføringen 
ved at det ble gitt en fast dose på 4,5 ml/m3 vann. 
 
 
3.3.2 Støa 
Dosering ved Støa ble startet på ettermiddagen den 19. august. pH i ubehandlet elvevann var 7,0. Etter 
innjustering ble pH liggende stabilt på mål-pH (pH 5,5) (Figur 10). Da beholdningen med 30 % syre 
tok slutt den 22. august, ble det koblet om til dosering med 96 % syre, og PI-reguleringen måtte startes 
på nytt. Tidsforsinkelsen mellom dosering og pH-måling som følge av uheldig valgt tilsettingspunkt 
for syre gjorde innjusteringen vanskelig. Stabil dosering ble oppnådd etter ca. 5 timer. 
 
Den 23. august ble mål-pH endret til 5,35 for å oppnå bedre behandlingsforhold ved Limrisenget. pH 
var deretter stabil inntil problemer med pumpeslange på Støa oppsto mellom 24. og 25. august. 
Nødstopp ble iverksatt etter alarm til vakttelefonen. 
 
Mengden AlS dosert hadde et forløp som fulgte vannføringen. Dosen var satt til 4,5 ml/m3. Ved 
doseringsstopp den 25. august ble også AlS-doseringen stoppet.  
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Figur 10. pH nedstrøms Støa doseringsanlegg og doseringssignaler for svovelsyre- og AlS-dosering. Ustabil 
pH ved innkjøring av 96 % dosering den 22. august vises godt. Doseringsstopp ses som søyler. AlS-doseringen 
var med fast dose og reflekterer dermed også vannføringsutviklingen. 
 
 
3.3.3 Limrisenget 
Det tok 1,25 timer ved vannføring 15 m3/s før effekten av doseringsstart på Støa nådde Limrisenget, 
og det tok 2,5 timer ved 7 m3/s før effekten fra skift av syreløsning ved Ogna nådde samme stasjon 
(Figur 11). pH viste tidvis meget lave verdier. Dette skyldes at sensoren i begynnelsen var plassert for 
nær land slik at effekter av dosering i en sidebekk oppstrøms måleren påvirket pH-verdiene. Etter 
flytting av målepunktet ble det målt verdier rundt pH 6,0. 
 
3.3.4 Brandsegg 
Også her kunne tiltak høyere oppe spores forholdsvis nøyaktig, og det tok i underkant av én time for 
vannet å tilbakelegge distansen fra Limrisenget til Brandsegg ved 15 m3/s (Figur 12). Doseringen fra 
anlegget ble startet seint på ettermiddagen den 20. august, og innjusteringen var meget presis. 
Syredoseringen var først ca. 60 liter per time, og ble gradvis redusert til ca 40. l/t i løpet av første dag. 
Da doseringen ved Limrisenget ble satt i drift var det ikke behov for dosering på Brandsegg. Unntaket 
var noen timer i forbindelse med omlegging av doseringen ved Støa den 22. august. Da ble det ustabil 
syredosering fra anlegget, men den automatiske innjusteringen (PI-reguleringen) ga stabil pH etter 
noen timer (Figur 13). Det ble også dosert syre i forbindelse med flommen den 25. august. Da økte 
doseringen mot maksimum (400 l/t) før behandlingen ble stoppet.  
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Figur 11. pH oppstrøms doseringen ved Limrisenget. Figuren viser effekten fra syretilsettingen ved Støa, men 
pH var også påvirket av syretilsetting i en nærliggende bekk fram til flytting av målepunktet om kvelden 23. 
august. 
 
 
Kortslutning i signalkabel den 23. resulterte i manglende pH-data nedstrøms anlegget i 6 timer. 
Kortslutning oppsto også ved pH oppstrøms anlegget i forbindelse med at pH-målingspunktet skulle 
flyttes lenger ut i elva. 20 timer i forkant av kortslutningene var pH-verdiene ikke reelle. I denne tiden 
ble det ikke dosert fra anlegget. Likevel var pH nedstrøms langt lavere enn oppstrøms anlegget. 
Forholdet kan skyldes ukalibrerte elektroder. 
 
 
 
 
Figur 12. Vannstand, syredosering og pH oppstrøms og nedstrøms doseringsanlegget på Brandsegg. 
Vannstandskurven bortfaller midlertidig ved behandlingsstopp (tynn, rett strek), og vises igjen under full flom. 
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Figur 13. Syredosering og pH oppstrøms og nedstrøms anlegget på Brandsegg. Innjusteringen var ustabil i 4-5 
timer pga lang tilbakemeldingstid fra pH-måler til doseringsenhet med de innstillinger som var satt ved PI-
reguleringen. 
 
 
3.3.5 Ognabrua 
Dosering fra dette anlegget begynte ved middagstider den 21. august. pH stilte seg raskt inn til et nivå 
noe under målet (pH 5,5), og det ble dosert ca 100 liter syre pr. time for å opprettholde dette nivået 
(Figur 14). Etter to dager ble mål-pH endret til 5,8, og pH i elva økte da til 5,65. Syredoseringen ble 
noe redusert på grunn av lavere pH i elvevannet oppstrøms anlegget. På grunn av jordfeil i en 
vannpumpe, oppsto strømstans på doseringsanlegget i 6 timer den 24. august. Ved restart justerte pH 
seg raskt tilbake til mål-pH, og det ble dosert ca. 85 l/t. Dette nivået ble opprettholdt til behandlingen 
stoppet. 
 
Dataloggingen viser også pH-utviklingen nedover i elva etter hvert som syredoseringen ga effekter 
(Figur 15). Utviklingen ved oppstart og doseringsstans ses godt og gir grunnlag for å beregne de 
vannhastigheter det er redegjort for over. 
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Figur 14. Syredosering og pH oppstrøms og nedstrøms anlegget på Ognabrua. Doseringsstopp markeres ved at 
doseringssignalet øker brått.  
 
 
 
 
 
Figur 15. pH-utvikling ved Limrisenget, Brandsegg og Ognabrua under aluminiumsbehandlingen i 2007. Data 
fra Støa øverst i Ogna er ikke vist.  
 
3.3.6 Figga  
Doseringsanlegget ved handicapbrygga ble startet om formiddagen den 20. august. pH ble umiddelbart 
redusert som følge av kjemikalietilsettingen, men doseringen var ustabil, og pH varierte mellom pH 
4,8 og pH 5,8 (Figur 16). Etter 24 timers dosering ble forholdene en del bedre som følge av at pH-
sensoren ble flyttet. Doseringen opphørte i 13 timer fra kvelden den 21. august. Ved restart neste dag 
var justeringen igjen ustabil, og den ble stoppet den 23. august kl 14. Stabil dosering ble ikke oppnådd 
etter dette tidspunktet. 
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pH-forholdene ved sperra var mer stabile, men noe avvikende i forhold det som ble registrert 
nedstrøms dosereren ved handicapbrygga. Dette skyldes trolig at plasseringen av pH-sensoren ved 
handicapbrygga ga falskt høye verdier (Figur 17).  
 
 
 
 
Figur 16. Syredosering og pH nedstrøms doseringsanlegget i Figga ved handicapbrygga. pH-variasjonen viser 
hvor vanskelig det var å oppnå stabil dosering ved denne lokaliteten. 
 
 
 
 
Figur 17. pH oppstrøms og nedstrøms fiskesperra i Figga. Det ble ikke dosert herfra.  
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3.4 Vannkjemi 
Resultatene fra vannprøvene som ble analysert i felt er presentert i Figur 18. Resultatene viser at pH 
sank som følge av syretilsettingen, men at pH varierte mellom de ulike stasjonene og elvene. Det var 
også en variasjon i pH fra dag til dag på enkelte stasjoner. pH ble raskt stabil på 5,55-6,11 i Ogna ned 
til Astridhølen (Figur 18). Unntaket er Astridhølen, der det 20-22. august var pH 6,23. I Ogna fra 
Ognabrua og nedover kom stabiliseringen av pH en dag senere, med pH 5,18-6,00 fra 22. august. 
Resultatene fra Al-analysene viste at Al-konsentrasjonene varierte mellom de ulike stasjonene og 
elvene. Det var også variasjoner fra dag til dag på enkelte stasjoner. Al-verdiene var høyere enn ønsket 
minsteverdi (35 µg Ali/l) ved alle prøvestasjoner i Ogna i tidsrommet 22.-24. august. Ved Støafoss 
nedstrøms var Ali 80-90 µg/l to av disse dagene. Ved Brandseggbrua var Ali-verdiene 47-118 µg Al/l i 
perioden 21-25. august. Ved Limerisenget ble imidlertid Ali-verdiene målt til kun 13 µg/l den 22. 
august. Vurdert i forhold til pH, synes dette å være en feilmåling. En tilsvarende situasjon oppstod ved 
Ognabrua, med 15 µg Ali /l den 23. august. Også denne verdien antas å være en feilmåling. I 
forbindelse med uforutsett pumpestans ved Støafoss natt til 25. august (Kapittel 3.5), ble det observert 
en økning i pH og demping av Ali ved prøvetakingen 25. august. Alle anleggene i Ogna ble stanset 
etter hendelsen. 
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Figur 18. pH (―) og Ali (……) i Ogna i perioden 20. august – 26. august 2007.  
 
pH ble raskt stabil i Rølla, og var 5,80-6,15 i perioden 21-25. august (Figur 19). Konsentrasjonen av 
Ali i samme periode var 57-207 µg/l. Til tross for ustabil dosering (se avsnitt 3.3) synes pH å ha vært 
utjevnet og stabil ved utløpet. Veterinærinstituttet behandlet Rølla med CFT-Legumin 21. august.  
 
 
Figur 19.  Resultater fra pH(―)- og Ali (……)-verdier (µg L-1) i Rølla i perioden 20. august – 26. 
august 2007.  
 
Vannkjemiresultatene fra Byaelva viste at det oppsto problemer med å få lav nok pH i elva i starten av 
behandlingen (20.-23. august) (Figur 20). pH var da 6,32-6,94. Dette skyldes sviktende pumpeslanger 
i doseringsanlegget ved Byafossen (avsnitt 3.5). Pumpeslangen ble byttet, og dette førte til en 
senkning av pH i elva til 5,84-6,07 i perioden 24.-26. august. Som følge av lav pH ble også Ali-
konsentrasjonen i elvevannet for lav i perioden 20-23. august. I perioden 24-26 august var Ali-verdiene 
72-101 µg/l. Den 26. august ble det oppdaget feil med pumpeslangen for 96 % svovelsyre ved 
Byafossen. Materialsvikten var av en slik grad at det ikke var forenlig med videre drift (avsnitt 3.5).  
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Figur 20.  Resultater fra pH(―)- og Ali (……)-verdier (µg L-1) i Byaelva og Steinkjerelva i perioden 
20. august – 26. august 2007.  
 
I Figga var det store variasjoner både i pH og aluminiumkonsentrasjon i behandlingsperioden (Figur 
21). Dette skyldtes de tekniske problemene som er omtalt i avsnitt 3.5. Til tross for disse problemene 
ble det oppnådd lav nok pH for behandling i perioden 21.-23. august. I samme periode var Ali-
verdiene 68-252 µg/l. Ved Figga fiskekar 21. august var Ali-verdien 17 µg/l. Lav pH (5,38) og høy 
total aluminium (344 µg/l) bekrefter at dette er en falsk lav verdi. 
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Figur 21.  Resultater fra pH(―)- og Ali (……)-verdier (µg L-1) i Figga i perioden 20. august – 26. 
august 2007. 
 
I Lundelva var det store variasjoner i pH og aluminiumkonsentrasjon (Figur 22). De store 
variasjonene skyldtes utfordringen med å få riktig dosering i et system med svært høy alkalitet. 
Doseringen i Lundelva var ikke pH-styrt, noe som førte til at innstilling av riktig pH var tidkrevende 
og utfordrende. Det var også lav vannføring i Lundelva i starten av perioden, noe som førte til kraftig 
bufring av pH mot det kalkrike substratet i elvebunnen. Resultatene viser at det i perioder var svært 
høy Ali-konsentrasjon i Lundelva, opp mot 1300 µg Al/l. En demping av doseringen ble foretatt, men 
på grunn av de vannkjemiske forholdene ble det likevel valgt å holde en høy aluminiumkonsentrasjon 
i elva. 
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Figur 22.  Resultater fra pH(―)- og Ali (……)-verdier (µg L-1) i Lundelva i perioden 20. august – 26. 
august 2007. 
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Temperatur ble målt når vannprøvene ble levert ved feltlaboratoriet. På grunn av transporttiden til 
laboratoriet, ble temperaturen påvirket slik at den ikke var representativ for elvevannets in situ 
temperatur. Temperaturdata er derfor utelatt fra rapporten. 
 
3.5 Tekniske problemer 
Under behandlingen oppsto det problemer med slanger i enkelte av de pumpene som ble brukt. Dette 
medførte problemer med kjemikaliedosering og episoder med driftstans. Driftstansene syntes først å 
skyldes for høyt mottrykk som følge av doseringsoppsettet med overløp beskrevet tidligere. Pumpene 
så ikke ut til å operere med det trykket vi var blitt forespeilet at de skulle produsere. Økning av 
dysediameter og senking av overløp løste imidlertid ikke problemene fullt ut, og det ble etter hvert 
konstatert problemer med slangene.  
 
Problemene omfattet både slanger for vanlige AlS/syreløsninger (Marprene) og slangene for dosering 
av 96 % svovelsyre (Fluorel/Viton), men med forskjellig årsakssammenheng. Det ble derfor ikke god 
nok dosering, og materialtretthet ga ved ett tilfelle også en mindre lekkasje. Leverandørens 
kommentarer til problemene viste at de slangene som ble brukt: 
 
1) ikke hadde tilstrekkelig mekanisk stabilitet for dosering av 96 % svovelsyre ved våre forhold 
(slangetype Fluorel/Viton) 
2) hadde en kortere livslengde enn oppgitt under de bruks- og lagringsforhold de har vært utsatt 
for (slangetype Marprene) 
3) ikke var montert optimalt (Fluorel/Viton; ett tilfelle ved Støafoss) 
 
NIVA var ikke informert om, og hadde ingen forutsetning for å vite, at vår håndtering ville medføre 
redusert livslengde på Marpreneslanger. Vi er heller ikke umiddelbart enig med leverandør i at 
Fluorel/Viton-slangene var montert feil. Det ene tilfellet på Støafoss, der det også ble en mindre 
lekkasje, ble forårsaket av at slangen ”vandret” inne i pumpehuset. Dette vil gjerne være resultatet av 
feil montering, men vil også kunne oppstå hvis slangen strekker seg under bruk. I ettertid er det 
opplyst av leverandøren at slik strekk under bruk gjerne oppstår med dette materialet, og at det derfor 
er vanlig å åpne pumpehuset for etterstrekking jevnlig. Dette ble det ikke informert om i forkant av 
bruken fra leverandørens side. Samtlige av Fluorel/Viton-slangene viste materialfeil som var uforenlig 
med videre bruk. 
  
3.6 HMS og tekniske avvik 
Under behandlingen i Steinkjer ble det rapportert om én personskade, to utilsiktede utslipp til miljøet 
og tre skader på utstyr. 
 
Personskade: 
En person fikk små sår (3-5 mm) på hånd, underarm og hake, sannsynligvis som følge av kontakt med 
tørrstoff fra 30 % svovelsyre. Sårene hadde treg tilhelning. Ved legesjekk ble det påvist 
bakterieinfeksjon i sårene, og ved gjennomgang av sikkerhetsrutiner ble det registrert svikt i 
arbeidsrutiner forut for uhellet. Dette innebar mangelfull eller feil bruk av hansker, samt mangelfull 
bruk av ansiktsskjerm. I tillegg ble det oppdaget at doseringsanleggene (for 30 % svovelsyre) som 
vedkommende jobbet med var dårlig rengjort og hadde rester av tørket svovelsyre på enkelte 
overflater. 
 
Utslipp til miljøet: 
Det ble rapportert om utilsiktet utslipp til miljøet (syrespill) den 19. august. ved Rølla i Ogna. Årsaken 
var at en slangeklemme som festet et T-rør utenfor doseringscontaineren hadde løsnet. Det ble 
lekkasje av 30 % syre og AlS (10 % syre og 2,75 % Al). Totalt volum på spillet er anslått til 200 liter. 
Brannvesenet ble tilkalt og spylte området med ca 5 000 liter vann. 
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Den 20. august. var det utilsiktet utslipp til miljøet av små mengder (mellom 3 og 20 liter) 96 % syre 
under påfylling ved doseringscontainer ved Byafossen. Årsaken var at det ble fylt på for mye syre på 
containeren og at overskuddet rant over. En spillbox som skulle samlet opp spillet var defekt, og syren 
rant derfor nedover siden på containeren og ned på asfalten. Spillet ble påført 40 kg kalk for full 
nøytralisering, og området ble avgrenset med kjegler. Varsling brannvesen ble utført, og spillet ble 
spylt vekk med betydelige vannmengder. Rutinene ved påfylling ble deretter endret, og feilen ble 
utbedret. 
 
Skader på utstyr: 
Det ble rapportert om skader på Viton pumpeslange for 96 % syre ved Byafossen den 22. august. 
Samme skade ble observert på pumpeslangen ved Støafossen den 25. august. Etter utskifting på 
Byafossen, ble det igjen meldt om slangeproblemer her den 29. august. Årsaken til avvikene er omtalt 
i avsnitt 3.5.  
 
Interne rapporteringsrutiner ble fulgt i forbindelse med alle hendelsene. 
 
 
4. Diskusjon 
Hensikten med behandlingen i Steinkjervassdraget i 2007 var å utrydde G. salaris.i vassdraget. I løpet 
av behandlingen ble det oppnådd en vannkjemi som over tilstrekkelig lang tid ville ha vært optimal for 
å fjerne parasitten fra laks. Behandlingen varte imidlertid bare i 2-5 dager, men reduserte likevel 
infeksjonen av G. salaris til et så lavt nivå at parasitten ikke ble påvist i prøveuttak rett etter 
behandlingen. Det er grunn til å tro at tiltaket har redusert smittepresset internt i vassdraget og eksternt 
mot andre vassdrag i smitteregionen.  
 
Doseringsstrategien (fordeling av doseringsstasjoner og kjemikaliebruk) skulle sikre tilfredsstillende 
behandling innenfor de vannføringsgrensene som på forhånd ble fastsatt. Vannføringen i Ogna 
varierer imidlertid sterkt, og både ved planlagt oppstart den 16. august og senere i perioden kom 
vannføringen opp mot og over 30 m3/s, betydelig høyere enn grensen vi på forhånd hadde fastsatt for 
gjennomføring av behandling (20 m3/s). Etter samråd med prosjektansvarlig i VI ble det derfor 
foreslått å avbryte behandlingen. På møtet i Styringsgruppa den 28. august ble behandlingen i 
Steinkjervassdraget stoppet som følge av vannføringsøkningen og tilgjengelige vannføringsprognoser 
for den neste perioden. Det ble vurdert om det var mulig å starte behandlingen igjen på et senere 
tidspunkt, men omstart tidligst den 5. september ville medført at resten av september måtte reserveres 
for behandling. Statistisk sett er sannsynligheten for vannføring over grenseverdien på 20 m3/s større i 
september enn i august, og vi måtte ta høyde for at flomfrekvensen også ville være betydelig høyere. 
Gitt de tekniske problemene vi hadde, og at folk allerede hadde vært lenge i felt, ble det på samme 
møte besluttet å ikke restarte behandlingen i 2007.  
 
Som følge av at behandlingen ble avbrutt tidligere enn planlagt, ble totalt forbruk av syre og AlS-
løsning mindre enn budsjettert. 
 
Beregninger som ble gjort sammen med våre leverandører, viste at øvre kapasitetsgrense for 
pumpekapsistet ved vedvarende høy vannføring med de alkaliteter som vi målte lå på ca 17 m3/s. Dette 
var dermed noe lavere enn de 20 m3/s som på forhånd ble satt som øvre behandlingsgrense, med 
grunnlag i pumpekapasitet. I elver som Ogna, med stort nedbørsfelt som inkluderer drenerte 
myrområder, vil vannføringen kunne fluktuere sterkt på tider av året da det er mye nedbør. Ved slike 
forhold er derfor denne kapasitetbegrensningen lite tilfredsstillende, og i etterkant av behandlingen har 
NIVA derfor innledet et samarbeid med Solberg Industri A/S. Det er nå utviklet et konsept for et 
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mobilt nedblandingsanlegg for svovelsyre, men anlegget er foreløpig ikke satt i produksjon. Anlegget 
skal produsere syre av ønsket konsentrasjon på behandlingslokaliteten, og behandlingskapasiteten kan 
således økes. Samtidig reduseres transportutgifter og CO2-utslipp ved at man unngår transport av 
fortynnet syre. Våre forutsetninger for å lykkes med dosering under varierende vannføringsforhold vil 
derfor være bedret ved fremtidige behandlinger. Det er også et mål at den nye logistikken skal 
redusere de totale kjemikaliekostnadene. 
 
Behandlingen i 2007 ga verdifull erfaring med bruk av pH-styrt dosering. Slik prosess-styring gir 
mulighet til å holde en svært jevn pH i elva, tross vekslende vannføring. pH-styrt dosering har i 
etterkant av Steinkjerbehandlingen blitt brukt i Halsan i 2007 og i Lærdal 2008. Ved disse 
behandlingene og spesielt i Lærdalselva, har pH-styrt dosering vist seg å fungere svært 
tilfredsstillende. Tilsetting av svovelsyre og AlS i to separate løsninger var en stor fordel i forhold til å 
kunne justere pH og Al-konsentrasjon hver for seg. Dette sikret en stabil dosering av aluminium selv 
om pH ble justert. Erfaringene fra 2007 viste at pumpeslangene som ble brukt ikke er egnet for 
tilsetting av 96 % svovelsyre. Det vil derfor ikke bli brukt 96 % svovelsyre før nytt utstyr er utprøvd 
og godkjent for dette formålet. Det oppsto også problemer med enkelte av doseringsenhetene som ble 
brukt til å dosere 30 % svovelsyre. Marpreneslangene så ut til å ha mistet spenst, noe som førte til en 
betydelig redusert maksimaldosering. I kombinasjon med økt motstand i det systemet som var 
konstruert for å bedre distribusjonen av kjemikalier i elva, ble doseringen for lav til å få ønsket 
behandlingseffekt i elva. Etter råd fra leverandøren er det besluttet å benytte nye Marpreneslanger til 
30 % syre ved hver behandling til tross for at oppgitt levetid tilsier at de kan brukes flere ganger. Dette 
vil sikre stabil dosering ved fremtidige behandlinger. 
 
Infeksjonen av G. salaris i vassdraget ble undersøkt i forkant av behandlingen. Resultatene viste 
forekomst av parasitt ved Hornemann, Ogna bru og Rølla i Ogna, men ingen forekomst i Byaelva eller 
Figga. Prevalens og ambudans i Ogna var imidlertid lavere enn før behandlingen i 2006, noe som 
tyder på at denne behandlingen kan ha hatt en god smittedempende effekt. Etter behandlingen i 2007 
ble det ikke funnet G. salaris i Steinkjervassdraget. Unntaket er funn av G. salaris i et fiskekar som 
ble brukt som mål på behandlingseffekten i elva. Fiskekaret stod 20 meter inn på land 90 meter 
oppstrøms Ogna bru, og utløpet fra karet drenerte til løsmasser. På morgenen 24.8.2007 oppstod det en 
jordfeil som førte til stans i vannforsyningen til fiskekaret. Vannforsyningen ble igjen startet fem timer 
senere, etter at feilen var utbedret. En slik stans i vanntilførselen vil føre til at behandlingseffekten i 
karet dør ut, samtidig med et økt stressnivå hos fisken. Stor tetthet av fisk i karet, kombinert med noe 
høyere vanntemperatur enn elva, vil også bidra til økt utvikling av infeksjonen. Denne hendelsen kan 
derfor ha bidratt til at resultatene fra fiskekaret ikke nødvendigvis var representative for selve 
elvevannet. Resultatene kan likevel indikere at den vannkjemiske behandlingen ikke har vart lenge 
nok til å eliminere G. salaris fra den aktuelle delen av vassdraget. 
 
En samlet vurdering av vannkjemien i Steinkjervassdraget under behandlingen er gitt i Tabell 3. 
Vurderingen er basert på data for løst, uorganisk aluminium (Ali) og pH analysert ved NIVAs 
feltlaboratorium. Grønne felt betyr vannkjemi som er vurdert til å fjerne G. salaris over tid, mens røde 
felt betyr vannkjemi som sannsynligvis er for dårlig til å fjerne parasitten innen rimelig tid. 
Lysegrønne felt betyr vannkjemi som er i grenseland mellom sikker og dårlig vannkjemi, men som til 
en viss grad kan bidra til fjerning av G. salaris. Røde felt kan også representere en viss effekt. Ali og 
pH for disse dagene bør derfor vurderes sammen med øvrig oppnådd vannkjemi. 
 
Resultatene i Tabell 3 viser at det var 2-5 dager med behandlende vannkjemi i vassdraget, men at dette 
varierte mellom de ulike elvene. Tidligere forsøk har vist at parasitten forsvinner fra laks etter 3 dager 
med eksponering (Poléo m. fl. 2004b) for tilsvarende vannkjemi (200 μg totalt Al/l ved pH = 6,07). 
Det er derfor grunn til å anta at behandlingen har redusert infeksjonen av G. salaris. Dette 
sammenfaller med prøveresultatene fra parasittundersøkelsene umiddelbart i etterkant av 
behandlingen, der det ikke ble påvist G. salaris.  
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Tabell 3. Vannkjemi i perioden 21.-26. august 2007. Vannkjemi som antas å fjerne G. salaris over en gitt 
tidsperiode er gitt grønn farge, mens vannkjemi som sannsynligvis er for dårlig i en slik periode er gitt rød farge. 
Vannkjemi som er i grenseland til å være behandlende er gitt lys grønn farge. Prøvetakingsstasjonene oppstrøms 
lakseførende strekning er gitt grå farge (ikke tilsatt Al eller H2SO4). 
 
 
5. Konklusjon 
Det ble oppnådd behandlende vannkjemi (tilstrekkelig lav pH og høy Ali) i 2-5 dager på de ulike 
stasjonene i Steinkjervassdraget, men ikke samtidig (Tabell 3) under behandling med AlS høsten 
2007. I nedre deler av Ogna og i Rølla ble det oppnådd 3-5 behandlingsdager. Øvre del av Ogna fikk 
2-4 behandlingsdager. I Byaelva, Figga og Lundelva ble det oppnådd 2-3 behandlingsdager. 
Vannkjemien var ikke stabil over lang nok tid til at det ble tilstrekkelig behandling for å fjerne G. 
salaris fra vassdraget. De vannkjemiske dataene tilsier imidlertid at behandlingen kan ha hatt en 
dempende effekt på bestanden av G. salaris. Dette er positivt i forhold til smittepresset både innad i 
vassdraget og mot andre vassdrag i regionen. I forhold til delmålet om å utrydde G. salaris fra 
Steinkjervassdraget er det imidlertid ikke grunnlag for å si at vi har lykkes. 
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